



Startnotitie Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022

Inhoud

Aanleiding	1
Doel.....	1
Proces	1
Kerngroep en werkgroep	3
Partners.....	3
Gemeenteraad	4
Flankerend beleid	4
Actuele veiligheidsthema's en ontwikkelingen.....	4

Aanleiding

De overheid heeft als kerntaak veiligheid, concreet het zorgen voor het handhaven van de orde en veiligheid van burgers. De gemeente heeft hierin wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen komen uit de Wet veiligheidsregio's en de Gemeentewet. Daarnaast heeft de gemeente met veel verschillende veiligheidsvraagstukken te maken. Dit zorgt er voor dat de gemeente een regierol heeft bij lokale veiligheid.

Een effectieve inzet op het veiligheidsdomein vereist keuzes (prioriteiten, instrumenten en samenwerking). Door deze keuzes te verankeren in een Lokaal Integraal Veiligheidsplan (LIVP) heeft de gemeente houvast voor sturing en regievoering in de uitvoeringsfase. Het huidige LIVP loopt af. Om een effectieve invulling te blijven geven aan de regierol van de gemeente in 2019 en verder wordt een nieuw LIVP ontwikkeld.

Doel

Het doel is het opleveren van een LIVP voor de jaren 2019-2022 in het eerste kwartaal van 2019.

Proces

Het Kernbeleid Veiligheid 2017 van de VNG wordt gebruikt als leidraad voor het opstellen van het LIVP. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende fases om tot het LIVP te komen, wat de deadlines zijn en welke producten de verschillende fases moeten opleveren. Vervolgens vindt u een uitwerking per fase wat er in deze fase wordt gedaan, wat de doorlooptijden zijn, wat het resultaat is, welke de communicatieproducten worden opgeleverd en wie de betrokkenen zijn.

Stap	Fase	Deadline	Product
1	Opstart	6 november 2018	Startnotitie en collegebesluit
2	Veiligheidsanalyse	21 december 2018	Veiligheidsanalyse
3	Prioritering	31 januari 2019	Overzicht prioriteiten en keuzes
4	Opstellen LIVP	31 maart 2019	LIVP & raadsbesluit
5	Opstellen uitvoeringsprogramma	18 april 2019	Uitvoeringsprogramma 2019 en collegebesluit

Fase 1 – Opstart	
Wat	Vorbereiden startnotitie en besluitvorming, afstemming met portefeuillehouder en interne partners en opstarten kern- en werkgroep.
Doorlooptijd	4 à 6 weken
Deadline	9 november 2018
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Startnotitie opgesteld • Collegebesluit om LIVP te ontwikkelen • Werkgroep samengesteld en startbijeenkomst
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Informatieve memo naar de gemeenteraad
Betrokkenen	<ul style="list-style-type: none"> • College • Kerngroep • Werkgroep

Fase 2 – Veiligheidsanalyse	
Wat	Inventariseren welke veiligheidsproblematiek zich voordoet, hoe de huidige aanpak eruit ziet en welke aanvullende acties/beleidsversterkingen wenselijk zijn. Vervolgens per veiligheidsveld uit het Kernbeleid Veiligheid bepalen welke prioriteiten voor het nieuwe LIVP plausibel zijn. Het resultaat wordt vastgelegd in een veiligheidsanalyserapportage.
Doorlooptijd	8 à 10 weken
Deadline	21 december 2018
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidsanalyserapportage
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Interne briefing over veiligheidsanalyserapportage
Betrokkenen	<ul style="list-style-type: none"> • Kerngroep • Werkgroep

Fase 3 – Prioritering	
Wat	Het vaststellen van de prioriteiten van het nieuwe LIVP, bij voorkeur door de gemeenteraad.
Doorlooptijd	Circa 4 weken
Deadline	31 januari 2019
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Politiek-bestuurlijke avond op 22 januari 2019 om prioriteiten door gemeenteraad te laten bepalen • Overzicht prioriteiten en keuzes
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • (Voor)aankondiging politiek-bestuurlijke avond 22 januari 2019
Betrokkenen	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeenteraad • Kerngroep • Werkgroep • Eventueel gezagsdriehoek

Fase 4 – Opstellen LIVP	
Wat	Het opstellen van het LIVP en vaststelling door de gemeenteraad
Doorlooptijd	Circa 8 weken
Deadline	31 maart 2019
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Raadsbesluit LIVP tijdens vergadering van 26 maart 2019 • Publicatie LIVP
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Persbericht over vastgesteld LIVP • Brief naar partners waarin LIVP gedeeld wordt
Betrokkenen	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeenteraad • College • Kerngroep • Werkgroep • Eventueel gezagsdriehoek

Fase 5 – Opstellen uitvoeringsprogramma	
Wat	Het maken van een uitvoeringsprogramma voor 2019 met daarin een overzicht van acties en maatregelen bij de vastgestelde prioriteiten en thema's.
Doorlooptijd	Circa 6 weken
Deadline	18 april 2019
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeringsprogramma veiligheid 2019 opgesteld • Collegebesluit
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Delen uitvoeringsprogramma met gemeenteraad • Persbericht over uitvoeringsprogramma 2019
Betrokkenen	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeenteraad • College • Kerngroep • Werkgroep

Kerngroep en werkgroep

Om het LIVP te realiseren op deze termijn moet een pragmatische werkwijze worden aangehouden, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkte capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie en die van partners. Wel is het van belang dat alle sleutelpartners betrokken worden bij het ontwikkelen van het LIVP en zij ruimte hebben om een kwalitatieve bijdrage te leveren. Daarom zal gewerkt worden met een kerngroep en een werkgroep.

Kerngroep en werkgroep

De kerngroep stuurt en coördineert het proces. De werkgroep dan wel leden daarvan worden ingevlogen wanneer nodig. De werkgroepleden leveren vanuit de eigen professie input en advies voor het LIVP.

In de kerngroep zitten:

- Burgemeester
- Afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
- Medewerkers openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

In de werkgroep zitten afgevaardigden van de volgende teams en partners:

- Team VVH/veiligheid
- Team VVH/juridische zaken
- Team BP/sociaal domein
- Team OW/realisatie
- Team BMO/communicatie
- Team BMO/informatisering en automatisering
- Politie

Partners

De politie zal participeren in de werkgroep. Andere partners, zoals het Openbaar Ministerie, zullen geen actieve rol vervullen in het opstellen van het LIVP. Wel zullen wanneer nodig partijen betrokken worden als dit gedurende het proces noodzakelijk blijkt.

Er is gekeken hoe burgerparticipatie vorm kan worden gegeven in dit traject. Dit bleek het best te kunnen door deelname van dorpsplatformen aan het proces. Momenteel zijn de dorpsplatformen niet voldoende actief om over geheel Langedijk een volledige vertegenwoordiging en participatie te kunnen realiseren. Burgerparticipatie zal wel worden meegenomen in de werkgroep, waarbij gaandeweg het proces bekeken wordt hoe burgers betrokken kunnen worden.

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft bij het realiseren van het LIVP twee rollen: kaderstellend en volksvertegenwoordigend. De raad bepaalt welke kaders er gesteld worden ten aanzien van de invulling van de regierol bij lokale veiligheid. Dit doet zij door tijdens het opstellen van het LIVP aan te geven welke prioriteiten, instrumenten en samenwerking(en) in het LIVP moeten komen. Ook stelt zij in de raadsvergadering het LIVP vast.

Planning raad

In onderstaande tabel is de planning te vinden van het proces voor de raad.

Datum	Wat
26 november 2018	Besluit Presidium om politiek-bestuurlijke avond op 22 januari 2019 voor het LIVP plaats te laten vinden
22 januari 2019	Politiek-bestuurlijke avond – prioritering
1 maart 2019	Uiterlijke datum collegebesluit
1 maart 2019	Publicatie stukken raadsvergadering
12 maart 2019	Forum: behandeling LIVP
26 maart 2019	Raadsvergadering: vaststellen LIVP

Flankerend beleid

Bij het opstellen van het LIVP is er sprake van flankerend beleid waarmee rekening moet worden gehouden. Dit betreft het volgende beleid:

- Collegeprogramma (nog in de maak)
- Raadsbreed programma (nog in de maak)
- Integraal Meerjaren Veiligheidsbeleid 2019 – 2022 van Politie Noord-Holland (vaststelling in november 2018 verwacht)
- Beleidsplan Veiligheidsregio 2016 – 2019

Actuele veiligheidsthema's en ontwikkelingen

Actuele veiligheidsthema's en ontwikkelingen zijn op dit moment onderwerpen die meerdere sectoren raken en/of nieuw zijn. Denk hierbij aan de inrichting van vroegsignalering en de aanpak van cybercrime.

Uit de (half)jaarrapportage Veiligheid komen risicofactoren naar voren ten aanzien van veiligheid. Dit betreft met name de huidige krappe ambtelijke organisatie om taken volledig en goed uit te voeren. Denk hierbij aan de BOA's, inrichten leefbaarheidsoverleg en de aanpak personen met verward gedrag.