

Berenschot

Aan: Erik Annaert en Alexander Meijer **Datum:** 11/26/18 2018
Cc: -- **Van:** Philip van Veller
Status: Openbaar
Onderwerp: Tijdschema ambtelijke en bestuurlijke fusie

Memo

In aanvulling op hetgeen is geschreven in de rapportage bedrijfsplan van 21 november j.l., is gevraagd om inzicht te geven in het tijdspad dat bewandeld gaat worden in aanloop naar een ambtelijke en eventueel bestuurlijke fusie.

Tijdschema

In onderstaand tijdschema is uitgewerkt wanneer dan welke activiteiten moeten plaatsvinden door Heerhugowaard en Langedijk om per 1 januari 2020 ambtelijk te fuseren en per 1 januari 2022 eventueel bestuurlijk te fuseren. Daarbij moet worden opgemerkt dat, met betrekking tot een bestuurlijke fusie, na de activiteiten van de gemeenten, op provinciaal en Rijksniveau nog de nodige stappen moeten worden doorlopen.

Uitkomst van deze uitwerking is dat, om per 1 januari 2020 ambtelijk te fuseren, snel en hard gewerkt moet worden. Welke stappen daarvoor nodig zijn, zal in detail duidelijk worden in het bedrijfsplan dat in maart en april wordt besproken.

Ook wordt duidelijk dat er voldoende tijd is om eventueel per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Dat betekent niet dat er in dat traject niet hard gewerkt moet worden; het herindelingsontwerp blijft een uitvoerig document om op te stellen. Gelukkig is reeds veel materiaal voorhanden en geeft het tijdschema de ruimte om inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers mee te laten praten.

Tijdschema ambtelijke en mogelijke bestuurlijke fusie		
Activiteit	Voor ambtelijke of bestuurlijke fusie	Periode
Principebesluit raden	Bestuurlijke fusie	Weken 4 t/m 9 (24 januari t/m 1 maart 2019)
Bespreken bedrijfsplan ambtelijke fusie door colleges	Ambtelijke fusie	Weken 10 en 11 (4 t/m 15 maart 2019)
Bespreken bedrijfsplan ambtelijke fusie en beslissing om nieuwe fase in te gaan door raden	Ambtelijke fusie	Weken 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april 2019)
Inrichten en voorbereiden ambtelijke fusieorganisatie	Ambtelijke fusie	Weken 15 t/m 51 (8 april t/m 20 december 2019)
Opstellen herindelingsontwerp inclusief brede betrokkenheid burgers en partners	Bestuurlijke fusie	Weken t/m 22 (t/m 31 mei 2019)
Colleges bespreken het	Bestuurlijke fusie	Weken 23 en 24 (3 t/m 14 juni 2019)

Berenschot

herindelingsontwerp en leggen het voor aan de raden		
Besluitvorming raden over herindelingsontwerp	Bestuurlijke fusie	Weken 25 t/m 27 (17 juni t/m 5 juli 2019)
Zomerreces		Weken 28 t/m 35 (8 juli t/m 30 augustus 2019)
Ter inzagelegging herindelingsontwerp: minimal 8 weken	Bestuurlijke fusie	Weken 28 t/m 43 (8 juli t/m 25 oktober 2019)
Colleges reageren op zienswijzen inclusief onderbouwing bij niet-overnemen suggesties	Bestuurlijke fusie	Weken 44 t/m 51 (28 oktober t/m 20 december 2019)
Winterreces		Weken 52 en 1 (23 december 2019 t/m 3 januari 2020)
Ingang ambtelijke fusie	Ambtelijke fusie	1 januari 2020
Colleges verwerken zienswijzen (of voegen deze als bijlage toe) tot herindelingsadvies en leggen dit voor aan Raden	Bestuurlijke fusie	Weken 2 t/m 5 (6 t/m 31 januari 2020)
Raden stellen herindelingsadvies vast	Bestuurlijke fusie	Weken 6 t/m 9 (3 t/m 28 februari 2020)
Gemeenten sturen herindelingsadvies op naar GS	Bestuurlijke fusie	Uiterlijk week 14 (1 april 2020)
GS stellen eigen zienswijze op	Bestuurlijke fusie	April t/m juni 2020
GS sturen herindelingsadvies met provinciale zienswijze op naar minister van BZK	Bestuurlijke fusie	Uiterlijk 1 juli 2020
BZK toetst herindelingsadvies en provinciale zienswijze aan het beleidskader en stelt een wetsvoorstel op	Bestuurlijke fusie	Juli t/m december 2021
Wetsvoorstel wordt behandeld door de ministerraad, Raad van State, Tweede Kamer en Eerste kamer		
Publicatie wet in Staatsblad		
Herindelingsverkiezingen	Bestuurlijke fusie	24 november 2021