

# PROCESSSCHEMA

ontwikkelvisie Oostrand Noord- en Zuid-Scharwoude  
augustus 2015

## Initiatiefase

verkenning 'kansen voor de Oostrand NZS  
c-factor proces  
startnotitie

november 2013 -  
augustus 2015

college

augustus 2015

besluitvorming gemeenteraad  
startnotitie

september - oktober 2015

## Definitiefase

ontwikkelstrategie

oktober - december 2015

consultatie belanghebbenden  
marktverkenning

september - december 2015

college

januari 2016

besluitvorming gemeenteraad  
ontwikkelstrategie

januari - februari 2016

## Ontwerpfase

concept ontwikkelvisie  
- functionele kaders en visie  
- ruimtelijke kaders en visie  
- financiële kaders en visie  
- samenwerkende partners (alliantie)

uitwerking vervolg  
onderdeel van ontwik-  
kelstrategie en na  
afstemming met startno-  
titie bestemmingsplan

1. workshop informeren  
2. workshop inspireren  
3. workshop betrekken

## Realisatiefase

college

besluitvorming gemeenteraad

Implementatie  
vastgestelde ontwikkelvisie  
in concept ontwerp  
bestemmingsplan buiten-  
gebied

